

BACKLOG DO PRODUTO

Sistema de Gestão de Garantias

1. Visão Geral do Backlog

O backlog do produto do Sistema de Gestão de Garantias foi elaborado com base nos requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio definidos no documento de requisitos do projeto. Seu objetivo é organizar, priorizar e estruturar as funcionalidades do sistema de forma incremental, garantindo a entrega dentro do prazo de três meses, com foco na geração de valor para um cliente real.

A estrutura do backlog considera a classificação de prioridade dos requisitos em três níveis: essencial, importante e desejável, conforme estabelecido no documento. Essa priorização orienta a implementação das funcionalidades ao longo das sprints, garantindo que o sistema seja entregue funcional mesmo diante de restrições de tempo.

2. Estrutura do Backlog por Épicas

O sistema foi organizado em épicas que representam os principais blocos funcionais da aplicação.

O primeiro épico contempla a autenticação e gestão de usuários, incluindo as funcionalidades de cadastro (RF01 – prioridade essencial) e login (RF02 – prioridade essencial). Essas funcionalidades são indispensáveis para o funcionamento do sistema, pois garantem acesso seguro e individualizado. Além disso, estão diretamente relacionadas aos requisitos não funcionais de segurança (RNF02 – essencial) e controle de acesso (RNF10 – essencial), bem como à regra de negócio que restringe o acesso aos dados do próprio usuário (RN07).

O segundo épico trata da gestão de equipamentos, abrangendo o cadastro (RF03 – essencial), edição (RF18 – essencial), exclusão (RF19 – essencial), visualização detalhada (RF17 – essencial) e listagem (RF16 – importante). O cadastro também inclui dados adicionais como fornecedor, CNPJ e data de compra (RF05 – essencial), respeitando regras de negócio como obrigatoriedade de dados (RN02), validação de CNPJ (RN11) e restrição de data de compra futura (RN03). Esse conjunto é essencial para a base do sistema, uma vez que todas as garantias estão vinculadas aos equipamentos (RN01).

O terceiro épico refere-se ao gerenciamento de documentos e notas fiscais, incluindo o cadastro de notas fiscais (RF04 – essencial), upload de arquivos (RF06 – essencial), armazenamento organizado (RF07 – essencial) e associação aos equipamentos (RF08 – essencial). Esses requisitos estão alinhados com a regra de negócio que define formatos

válidos de arquivos (RN08) e com o requisito não funcional de integridade dos documentos (RNF08 – essencial).

O quarto épico aborda o controle de garantias. O sistema deve permitir o cadastro de garantias individuais (RF20 – essencial), cálculo automático do prazo com base na data de compra (RF09 – essencial), exibição da data de vencimento (RF10 – essencial) e atualização do prazo em caso de garantia estendida (RF14 e RF15 – importantes). Essas funcionalidades seguem as regras de negócio relacionadas ao cálculo de prazo (RN04) e à soma da garantia estendida (RN05).

O quinto épico corresponde ao sistema de alertas e notificações, com emissão de alertas para garantias próximas do vencimento (RF11 – essencial), respeitando a regra de negócio que define notificações com 30 e 7 dias de antecedência (RN06). Essa funcionalidade agrega valor direto ao usuário e é considerada crítica para o sucesso do sistema.

O sexto épico contempla o dashboard, que deve exibir produtos recentes e garantias próximas do vencimento (RF12 – essencial), além de indicadores como total de garantias, ativas, vencidas e a vencer (RF24 – essencial). A funcionalidade de filtragem de dados (RF13 – importante) complementa a experiência do usuário e melhora a usabilidade (RNF03 – importante).

O sétimo épico trata da gestão de grupos de garantias, incluindo a criação de grupos (RF21 – essencial), associação de múltiplos produtos (RF22 – essencial) e visualização de informações consolidadas (RF23 – importante). Essas funcionalidades seguem regras de negócio específicas como agrupamento de produtos (RN13, RN15 e RN16) e vinculação correta das garantias (RN14).

O oitavo épico está relacionado à segurança e validação de dados, incluindo validações de formato (RN12), restrição de acesso por usuário (RN07) e garantia de integridade dos dados. Esse épico também está alinhado aos requisitos não funcionais de segurança (RNF02 – essencial) e desempenho (RNF01 – essencial).

O nono épico contempla os requisitos não funcionais, incluindo desempenho (RNF01 – essencial), disponibilidade (RNF04 – importante), uso de banco de dados PostgreSQL (RNF07 – essencial), necessidade de conexão com a internet (RNF06 – essencial) e suporte a múltiplos usuários (RNF09 – desejável).

3. Priorização e Estratégia de Entrega

A estratégia de desenvolvimento foi dividida em duas fases principais: MVP (Produto Mínimo Viável) e evolução.

O MVP contempla todos os requisitos classificados como essenciais, incluindo autenticação (RF01, RF02), gestão de equipamentos (RF03, RF05, RF17, RF18, RF19), controle de garantias (RF09, RF10, RF20), upload de documentos (RF06, RF07, RF08), dashboard

básico (RF12, RF24) e sistema de alertas (RF11). Esses itens garantem que o sistema entre em funcionamento de forma completa.

Na fase de evolução, serão implementados os requisitos classificados como importantes, como filtros no dashboard (RF13), garantia estendida (RF14, RF15) e gestão de grupos (RF23). Requisitos desejáveis poderão ser considerados caso haja disponibilidade de tempo.

4. Planejamento por Sprints

O desenvolvimento será organizado em sprints com duração de 15 dias (quinzenais), totalizando aproximadamente seis sprints ao longo dos três meses de projeto.

As primeiras sprints serão destinadas à construção da base do sistema, incluindo autenticação, modelagem do banco de dados e desenvolvimento das APIs. Em seguida, serão implementadas as funcionalidades de gestão de equipamentos e documentos.

As sprints intermediárias serão focadas na implementação das regras de negócio relacionadas às garantias, incluindo cálculos automáticos e construção do dashboard. Posteriormente, serão desenvolvidos os alertas e mecanismos de segurança.

As últimas sprints serão dedicadas às funcionalidades complementares, ajustes finais, testes, validações com o cliente e preparação para entrega final.

5. Distribuição por Equipe

A execução do backlog será distribuída entre as equipes de front-end, back-end e APIs.

A equipe de front-end será responsável pelo desenvolvimento das interfaces, incluindo telas de login, cadastro, dashboard e visualização de dados. A equipe de back-end será responsável pela implementação das regras de negócio, validações, cálculos de garantia e segurança. A equipe de APIs será responsável pela criação e manutenção dos endpoints necessários para comunicação entre as camadas do sistema.

Essa divisão permite desenvolvimento paralelo, maior produtividade e melhor organização do projeto.

6. Considerações Finais

O backlog apresentado está totalmente alinhado com os requisitos do sistema e estruturado para garantir a entrega dentro do prazo estabelecido de três meses. A priorização baseada

nos níveis de importância assegura que as funcionalidades essenciais sejam implementadas primeiro, permitindo a entrega de um sistema funcional e de valor ao cliente.

A organização em épicos e sprints quinzenais proporciona controle, previsibilidade e flexibilidade, permitindo ajustes ao longo do desenvolvimento conforme feedbacks do cliente.

Ao final do projeto, espera-se entregar uma solução eficiente, segura e intuitiva para o gerenciamento de garantias, atendendo plenamente às necessidades do cliente.

1. ESTRUTURA DO BACKLOG

O desenvolvimento será realizado em **sprints de 15 em 15 dias (quinzenais)** ao longo de 3 meses, totalizando aproximadamente 6 ciclos de entrega.

2. EPIC 1 — Autenticação de Usuários

User Stories

US01 — Cadastro de usuário

Como usuário, quero me cadastrar para acessar o sistema.

- RF01
- Prioridade: **Essencial**
- Squad: Front + Back + API

Critérios de aceitação:

- Deve solicitar nome, email e senha
- Não permitir email duplicado
- Validar formato do email
- Senha deve possuir critérios mínimos de segurança

US02 — Login

Como usuário, quero fazer login para acessar minhas garantias.

- RF02
- Prioridade: **Essencial**

Critérios:

- Login com email e senha
- Retorno de erro em caso de falha
- Persistência de sessão

US03 — Recuperação de senha

Como usuário, quero recuperar minha senha caso esqueça.

- Novo
- Prioridade: **Importante**
- Squad: Back + API

Critérios:

- Envio de email de recuperação
- Token temporário
- Redefinição segura

3. EPIC 2 — Gestão de Equipamentos

US04 — Cadastrar equipamento

- RF03, RF05
- Prioridade: **Essencial**

Critérios:

- Nome obrigatório
- Data válida (RN03)
- CNPJ validado (RN11)

US05 — Listar equipamentos

- RF16
- Prioridade: **Importante**

US06 — Visualizar detalhes

- RF17
- Prioridade: **Essencial**

US07 — Editar equipamento

- RF18
- Prioridade: **Essencial**

US08 — Excluir equipamento

- RF19
- Prioridade: **Essencial**

US09 — Buscar equipamento

Como usuário, quero buscar equipamentos pelo nome.

- Novo
- Prioridade: **Importante**

4. EPIC 3 — Documentos e Notas Fiscais e upload das notas fiscais.

US10 — Upload de documentos

- RF06, RF07, RF08
- Prioridade: **Essencial**

Critérios:

- Upload de PDF/imagem
- Associação ao equipamento
- Validação de formato (RN08)

US11 — Cadastro de nota fiscal

- RF04
- Prioridade: **Essencial**

US12 — Visualizar documento

Como usuário, quero abrir documentos anexados.

- Novo
- Prioridade: **Essencial**

US13 — Excluir documento

Como usuário, quero remover documentos incorretos.

- Novo

- Prioridade: **Importante**

5. EPIC 4 — Controle de Garantia

US14 — Cadastrar garantia

- RF20
- Prioridade: **Essencial**

US15 — Cálculo automático da garantia

- RF09, RF10
- Prioridade: **Essencial**

US16 — Atualização de status da garantia

Como sistema, quero classificar garantias como ativas, vencidas ou a vencer.

- RN17
- Prioridade: **Essencial**

US17 — Garantia estendida

- RF14, RF15
- Prioridade: **Importante**

6. EPIC 5 — Alertas e Notificações

US18 — Alertas de vencimento

- RF11
- Prioridade: **Essencial**

Critérios:

- Notificação com 30 dias
- Notificação com 7 dias

US19 — Notificação por email

Como usuário, quero receber alertas no email.

- Novo
- Prioridade: **Importante**

7. EPIC 6 — Dashboard

US20 — Dashboard geral

- RF12, RF24
- Prioridade: **Essencial**

US21 — Filtros no dashboard

- RF13
- Prioridade: **Importante**

US22 — Indicadores visuais

Como usuário, quero visualizar status por cores.

- Novo
- Prioridade: **Importante**

8. EPIC 7 — Grupos de Garantia

US23 — Criar grupo

- RF21
- Prioridade: **Essencial**

US24 — Associar produtos

- RF22
- Prioridade: **Essencial**

US25 — Visualizar grupo

- RF23
- Prioridade: **Importante**

9. EPIC 8 — Segurança e Regras de Negócio

US26 — Controle de acesso

- RN07, RN10
- Prioridade: **Essencial**

US27 — Validação de dados

- RN11, RN12
- Prioridade: **Essencial**

US28 — Proteção de documentos

Como sistema, quero impedir acesso indevido.

- RNF10
- Prioridade: **Essencial**

10. EPIC 9 — Requisitos Não Funcionais

Itens técnicos:

- Performance (RNF01 – **essencial**)
- Segurança (RNF02 – **essencial**)
- Disponibilidade (RNF04 – **importante**)
- Banco PostgreSQL (RNF07 – **essencial**)
- Integridade de arquivos (RNF08 – **essencial**)
- Multiusuário (RNF09 – **desejável**)

11. PRIORIZAÇÃO (MVP vs FUTURO)

MVP (primeiros 2 meses)

- Autenticação completa
- Equipamentos CRUD
- Upload de documentos
- Garantia + cálculo automático
- Dashboard básico
- Alertas

Evolução (último mês)

- Garantia estendida
- Filtros
- Grupos
- Notificação por email
- Melhorias de UX

12. SPRINTS (15 DIAS)

O planejamento das sprints apresentado neste documento representa uma visão inicial do desenvolvimento, estruturada em ciclos quinzenais de 15 dias. Ressalta-se que, por se tratar de um projeto para cliente real, ajustes poderão ser realizados ao longo do processo, considerando feedbacks, mudanças de escopo e evolução técnica da equipe, garantindo maior aderência às necessidades do

Total: 6 sprints quinzenais

Sprint 1–2

- Autenticação
- Banco de dados
- Estrutura API

Sprint 3–4

- Equipamentos
- Documentos

Sprint 5–6

- Garantias
- Dashboard

Sprint 7–8

- Alertas
- Segurança

Sprint 9–10

- Garantia estendida
- Grupos

Sprint 11–12

- Testes
- Ajustes
- Deploy

13. DIVISÃO POR SQUAD

Backend

- Regras de negócio
- Garantias
- Segurança

API

- Endpoints REST
- Autenticação

Frontend

- Interfaces
- Dashboard
- UX

14. DIFERENCIAIS

- Notificação por email
- OCR em notas fiscais
- Status visual por cores
- Histórico de garantias
- Exportação de relatórios

LINK

<https://github.com/apontiacademy/gestaoGarantia-pe-bfd26re>

